

ИНФОРМАЦИЯ

о степени выполнения контрольных событий государственных программ Ставропольского края за 2018 год

№ п/п	Наименование государственной программы Ставропольского края, контрольных событий основных мероприятий	Количество контрольных событий, всего	Количество выполненных контрольных событий	Количество невыполненных контрольных событий
1	2	3	4	5

ВСЕГО по программам:**1 681****1 657****24**

из них:

1. Государственная программа Ставропольского края "Профилактика, лечение и предупреждение болезней животных"**46****46****0****2. Государственная программа Ставропольского края "Развитие сферы труда и занятости населения"****113****113****0****3. Государственная программа Ставропольского края "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка"****71****71****0****4. Государственная программа Ставропольского края "Социальная поддержка граждан"****85****85****0**

5.	Государственная программа Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества"	132	128	4
----	--	-----	-----	---

невыполненное контрольное событие:

Контрольное событие 1. Изготовлено и размещено на территории Ставропольского края не менее 20 баннеров социальной рекламы, направленной на противодействие религиозному и этническому экстремизму, гармонизации межнациональных отношений, плановая дата наступления контрольного события 28.09.2018.

причина невыполнения контрольного события:

С учетом рекомендаций ученых Ставропольского края в сфере этнополитики и результатов мониторинга распространяемых на территории Ставропольского края материалов через средства массовой информации и региональный сегмент информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», с целью выявления и оперативного реагирования на материалы экстремистской направленности, приказом комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества № 88/од от 19.09.2018 года принято решение об отказе по изготовлению баннеров и увеличению количества и времени трансляции на телеканале ГТРК «Ставрополье» в ноябре – декабре 2018 года видеороликов тематической направленности по противодействию религиозному и этническому экстремизму.

невыполненное контрольное событие:

Контрольное событие 2. Участие команд и делегаций Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества в V всероссийском слете казачьей молодежи «Готов к труду и обороне» (20 человек), плановая дата наступления контрольного события 29.06.2018.

причина невыполнения контрольного события:

Советом при Президенте Российской Федерации по делам казачества принято решение об отмене проведения в 2018 году всероссийского слета казачьей молодежи «Готов к труду и обороне». Делегация Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества приняла участие в учредительном собрании Всероссийского казачьего общества (г. Москва) (количество участников 50 человек).

невыполненное контрольное событие:

Контрольное событие 3. Осуществлена установка периметрального ограждения на объектах учреждений, подведомственных органам исполнительной власти Ставропольского края и государственным органам Ставропольского края, плановая дата наступления контрольного события 15.10.2018.

причина невыполнения контрольного события:

Контрольное событие было предусмотрено в связи с необходимостью установки периметрального ограждения школы «Олимпийского резерва», ответственным исполнителем выступало министерство физической культуры и спорта Ставропольского края. Однако финансовые средства, в течение 2018 года не были выделены в бюджете на реализацию контрольного события.

невыполненное контрольное событие:

Контрольное событие 4. Разработка и изготовление сувенирной продукции антитеррористической направленности (блокноты, майки, бейсболки, ручки), плановая дата наступления контрольного события 30.08.2018.

причина невыполнения контрольного события:

В связи с необходимостью большого охвата населения Ставропольского края по вопросам противодействия распространению идеологии терроризма, финансовые средства были перераспределены на увеличение выпуска плакатов и листовок, увеличение времени трансляции видеороликов и изготовление CD-дисков с нанесенной полиграфической печатью антитеррористической направленности, содержащие запись аудиовизуальных произведений антитеррористической направленности.

6.	Государственная программа Ставропольского края "Молодежная политика"	81	81	0
7.	Государственная программа Ставропольского края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры"	33	31	2

невыполненное контрольное событие:

Контрольное событие 1. По состоянию на 29.06.2018 не проведен конкурс на осуществление работ по экспертизе технического состояния объекта «Санаторий Академический» в г. Кисловодске.

невыполненное контрольное событие:

Контрольное событие 2. По состоянию на 29.12.2018 не подготовлено заключение экспертной специализированной организацией о техническом состоянии объекта «Санаторий Академический» в г. Кисловодске.

причина невыполнения контрольных событий 1 и 2:

В связи с отсутствием предложений по запросу цен на Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок, начальная (максимальная) цена контракта для проведения процедуры определения поставщика (исполнителя) не сформирована. Законом Ставропольского края от 04.12.2018 № 96-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» средства, предусмотренные минстрою края в 2018 году в сумме 650,00 тыс. рублей на проведение обследования состояния недвижимого имущества, сняты в полном объеме.

8.	Государственная программа Ставропольского края "Развитие энергетики, промышленности и связи"	60	57	3
----	--	----	----	---

невыполненное контрольное событие:

Контрольное событие 1. Количество поданных заявок на участие в конкурсе «Инженер года Ставропольского края» составило 30 единиц в 2018 году, плановая дата наступления контрольного события 25.09.2018.

невыполненное контрольное событие:

Контрольное событие 2. Награждены победители конкурса «Инженер года Ставропольского края», плановая дата наступления контрольного события 14.12.2018.

причина невыполнения контрольных событий 1 и 2:

В целях выполнения условий соглашения между Правительством Ставропольского края и Министерством финансов Российской

Федерации о предоставлении бюджету Ставропольского края из федерального бюджета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации от 12 февраля 2018 года № 01-01-06/06-68 (далее – Соглашение), предусматривающее меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Ставропольского края министерство финансов Ставропольского края под конец 2018 года не согласовало новое расходное обязательство, чтобы не нарушать условий Соглашения.

невыполненное контрольное событие:

Контрольное событие 3. Количество промышленных предприятий Ставропольского края, получивших в 2018 году государственную поддержку по направлениям, предусмотренным в приоритетном проекте «Международная кооперация и экспорт в промышленности» составило 4 организации, плановая дата наступления контрольного события 28.12.2018.

причина невыполнения контрольного события:

В связи с отсутствием финансовой поддержки из федерального бюджета государственная поддержка организациям, направленным на повышение международной конкурентоспособности российской промышленной продукции не оказана.

9.	Государственная программа Ставропольского края "Развитие образования"	154	151	3
----	---	-----	-----	---

невыполненное контрольное событие:

Контрольное событие 1. Не завершена реконструкция одной общеобразовательной организации края, плановая дата наступления контрольного события 29.12.2018.

причина невыполнения контрольного события:

В связи с несвоевременной подготовкой администрацией Шпаковского муниципального района соответствующей проектной документации на реконструкцию МОУ СОШ № 30 г. Михайловска (29.10.2018). В краевую адресную инвестиционную программу, утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края от 24 октября 2017 года № 418-п (далее – КАИП) данный объект был внесен постановлением Правительства Ставропольского края от 09.11.2018 № 485-п, в связи с чем, провести конкурентные процедуры по определению подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ на объекте и выполнить указанные работы до конца 2018 года администрации Шпаковского муниципального района не представилось возможным. Контракт муниципальным образованием заключен 04 февраля 2019 года, согласно которому определен срок выполнения работ – август 2019 года.

невыполненное контрольное событие:

Контрольное событие 2. Объект недвижимого имущества для одной организации дополнительного профессионального образования Ставропольского края не приобретен в государственную собственность Ставропольского края, плановая дата наступления контрольного события 29.12.2018.

причина невыполнения контрольного события:

Для приобретения здания в государственную собственность Ставропольского края для размещения ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации работников образования» Законом Ставропольского края от 13 декабря 2017 года № 136-кз «О бюджете Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Закон о бюджете) были предусмотрены средства в размере 115 млн. рублей и отражено в КАИПе. Изменениями в Закон о бюджете часть средств были перераспределены, 34,3 млн.рублей направлены на аренду помещения для института.

невыполненное контрольное событие:

Контрольное событие 3. Создан один специализированный центр компетенций, аккредитованный по стандартам Ворлдскиллс Россия: подготовлены 10 экспертов для проведения демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» и прошли повышение квалификации 30 преподавателей, с учетом стандартов WorldSkills Russia, плановая дата наступления контрольного события 29.12.2018.

причина невыполнения контрольного события:

Специализированный центр компетенций создан на базе ГБПОУ «Невинномысский индустриальный колледж» без аккредитации по стандартам WorldSkills Russia ввиду отклонения конкурсной заявки Ставропольского края от участия в конкурсном отборе из-за недостаточной инвестиционной привлекательности региона. В 2018 году из числа педагогических работников образовательных организаций подготовлено:

173 эксперта – для проведения демонстрационного экзамена;

8 экспертов – для проведения региональных чемпионатов «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».

В 2018 году прошло повышение квалификации 50 педагогических работников образовательных организаций, с учетом стандартов WorldSkills Russia.

10.	Государственная программа Ставропольского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций"	87	86	1
-----	---	----	----	---

невыполненные контрольные события:

Контрольное событие 1. Обработано 40 % твердых коммунальных отходов (далее – отходы) в общем объеме отходов, образованных на территории Ставропольского края, плановая дата наступления контрольного события 28.12.2018.

причина невыполнения контрольного события:

Плановое значение сформировано на основании данных статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления» (далее – данные) за 2017 год. Субъектом статистического наблюдения (Росприроднадзор) в апреле 2019 года представлены данные за 2018 год: значение не достигнуто и составило 16,2 %. Министерством жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края совместно с Росприроднадзором проводится анализ данных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами за 2017 и 2018 годы с целью выяснения причин недостижения плановых значений показателя.

11.	Государственная программа Ставропольского края "Управление финансами"	121	121	0
-----	---	-----	-----	---

12.	Государственная программа Ставропольского края "Экономическое развитие и инновационная экономика"	144	142	2
-----	---	-----	-----	---

невыполненное контрольное событие:

Контрольное событие 1. Не принят Порядок межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Ставропольского края при реализации Федерального закона «О концессионных соглашениях», плановая дата наступления контрольного события 30.06.2018.

причина невыполнения контрольного события:

В связи с длительностью сроков согласования, постановление Правительства Ставропольского края «О некоторых мерах по реализации Федерального Закона «О концессионных соглашениях» принято 17 января 2019 г. (№ 16-п).

невыполненное контрольное событие:

Контрольное событие 2. Приказом министерства экономического развития Ставропольского края утверждены: предложения о включении объектов Ставропольского края в перечень объектов Ставропольского края, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений; концепция концессионного проекта и перечня документов, прилагаемых к ней; требования к технико-экономическому обоснованию концессионного проекта, плановая дата наступления контрольного события 30.07.2018.

причина невыполнения контрольного события:

Контрольное событие не выполнено в установленный срок в связи с тем, что постановление Правительства Ставропольского края «О некоторых мерах по реализации Федерального Закона «О концессионных соглашениях», в соответствии с нормами которого утверждается приказ министерства экономического развития Ставропольского края об утверждении форм документов, необходимых для реализации концессионных соглашений на территории Ставропольского края (принято 17.01.2019 г. № 16-п).

13.	Государственная программа Ставропольского края "Культура и туристско-рекреационный комплекс"	86	86	0
14.	Государственная программа Ставропольского края "Развитие здравоохранения"	107	107	0
15.	Государственная программа Ставропольского края "Формирование современной городской среды"	22	22	0
16.	Государственная программа Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства"	106	100	6

невыполненное контрольное событие:

Контрольное событие 1. Размер застрахованных посевных площадей в Ставропольском крае в 2018 году составит 581,0 тыс. гектаров, плановая дата наступления контрольного события 28.12.2018.

невыполненное контрольное событие:

Контрольное событие 2. Численность застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в Ставропольском крае в 2018 году составит 37,3 тыс. условных голов, плановая дата наступления контрольного события 28.12.2018.

причина невыполнения контрольных событий 1 и 2:

В связи с тем, что решением Правительства Ставропольского края и Думы Ставропольского края были перераспределены бюджетные ассигнования на более приоритетные направления в рамках единой субсидии, среди которых возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей (далее – товаропроизводители) на уплату страховой премии, начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства не предусмотрено.

невыполненное контрольное событие:

Контрольное событие 3. Предоставлены субсидии сельхозтоваропроизводителям Ставропольского края на возмещение части затрат, связанных с производством специй, пряно-ароматических, эфиромасличных и лекарственных культур, плановая дата наступления контрольного события 28.12.2018.

причина невыполнения контрольного события:

В связи с некачественной подготовкой документов товаропроизводителем и не соответствием их требованиям законодательства средства субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством специй, пряно-ароматических, эфиромасличных и лекарственных культур не предоставлялись.

невыполненное контрольное событие:

Контрольное событие 4. Введено новых площадей защищенного грунта посредством реализации инвестиционного проекта Агропромышленного холдинга «ЭКО-культура» на территории Ставропольского края в 2018 году 22 гектара, плановая дата наступления контрольного события 28.12.2018.

причина невыполнения контрольного события:

Завершение строительства перенесено на 2019 год, в связи с неблагоприятными климатическими условиями, которые значительно затрудняли работу строительной бригады. Ввод новых площадей защищенного грунта будет завершён в конце 2019 года.

невыполненное контрольное событие:

Контрольное событие 5. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство и реконструкция выставочного комплекса АПК края», плановая дата наступления контрольного события 28.12.2018.

причина невыполнения контрольного события:

В связи с тем, что объем проектной документации, предусмотренный в здании на проектирование, не позволял выполнить работы до конца 2018 года, проведение работ по выполнению проектной и рабочей документации перенесено на 2019 год.

невыполненное контрольное событие:

Контрольное событие 6. Предоставлены субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям Ставропольского края на возмещение части затрат, связанных с дополнительным профессиональным образованием кадров для сельского хозяйства, плановая дата наступления контрольного события 28.12.2018.

причина невыполнения контрольного события:

Данный вид субсидии не был востребован. Товаропроизводители для получения дополнительного профессионального образования (далее – допобразование) воспользовались услугами учебных комбинатов, училищ, учебных центров, которые не попали под нормативно-правовую базу по оказанию государственной поддержки, так как среднегодовая стоимость допобразования ниже, чем величина субсидии на возмещение части затрат, связанных с допобразованием.

17.	Государственная программа Ставропольского края "Охрана окружающей среды"	75	75	0
18.	Государственная программа Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта"	28	27	1
невыполненное контрольное событие: Контрольное событие 1. Не введен в эксплуатацию объект спорта государственной собственности Ставропольского края (Легкоатлетический манеж), плановая дата наступления контрольного события 28.12.2018. причина невыполнения контрольного события: В процессе строительства Легкоатлетического манежа была выявлена необходимость дополнительных работ, связанных с водоснабжением и теплоснабжением, а также с установкой вентиляционного оборудования, что в целом повлияло на сроки выполнения работ и не позволило их завершить в установленные сроки – декабрь 2018 года. Объект введен в эксплуатацию в марте 2019 года.				
19.	Государственная программа Ставропольского края "Управление имуществом"	24	24	0
20.	Государственная программа Ставропольского края "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения"	29	27	2
невыполненное контрольное событие: Контрольное событие 1. Не внесены изменения в краевую адресную инвестиционную программу на основании согласованных с министерством финансов Ставропольского края предложений по осуществлению капитальных вложений в объекты капитального строительства, плановая дата наступления контрольного события 27.04.2018. причина невыполнения контрольного события: Внесение изменений в КАИП не требовалось, в связи с отсутствием заявок на получение субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и признание отбора муниципальных образований края несостоявшимся, а так же отклонением заявок (Минераловодский городской округ, Новоалександровский городской округ) на предоставление субсидий на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, и на их капитальный ремонт и ремонт по причине несоответствия заявок и документов требованиям, установленным Правилам предоставления субсидий. Объекты указанных городских округов были внесены в КАИП постановлением Правительства Ставропольского края от 10.09.2018 № 390-п. невыполненное контрольное событие: Контрольное событие 2. Не обеспечен постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по				

дорогам с твердым покрытием 1 сельский населенный пункт (хутор Лысогорский Минераловодского городского округа), плановая дата наступления контрольного события 29.12.2018.

причина невыполнения контрольного события:

В связи с поздним включением объекта «Реконструкция первой очереди автомобильной дороги «Кавказ» - хутор Лысогорский» в КАИП (постановление Правительства Ставропольского края от 10.09.2018 № 390-п) и заключением соглашения о предоставлении субсидий (19.09.2018), а также по причине выявленного несоответствия требованиям 44-ФЗ заявки на участие в аукционе на проведение подрядных работ в единой информационной системе в сфере закупок. В целях минимизации рисков 18.02.2019 заключено дополнительное соглашение № 2 к Соглашению о предоставлении данных субсидии, условия которого продлевают срок исполнения обязательств до 31.12.2019.

21.	Государственная программа Ставропольского края "Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка"	77	77	0
-----	--	----	----	---